



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛИСЈЕ" НОВИ САД
НАРОДНОГ ФРОНТА 53

Број: 19-1997/5-29-20
Дана: 29. јула 2020. године
НОВИ САД

На основу става 2 члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), члана 69. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Јавно комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад (01-250/1-15 од 02. фебруара 2015. године), директор доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив наручиоца:	Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад
Адреса наручиоца:	Нови Сад, Народног фронта 53
Интернет страница наручиоца:	www.lisje.com
Врста наручиоца:	Јавно предузеће – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:	Јавна набавка у отвореном поступку број 1.3.1.
Врста предмета:	радови
Назив јавне набавке, ознака из општег речника набавке:	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза ОПН: 45000000 – грађевински радови
Процењена вредност јавне набавке:	20.600.000,00
Уговорена вредност јавне набавке:	20.577.343,10
Изабрани извођач радова:	Заједничка понуда „TRON TEX“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 40б, „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ ДОО Ваљево, Насеље Ослободиоца Ваљева 73/6, „W.D. CONCORD WEST“ ДОО, Београд, Зрењанински пут 150а, „A.R.J. TECHNOLOGY“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 40б.
Измена вредности уговора	Мења се вредност уговора са уговорених 20.577.343,00 динара на 20.083.395,10 динара.
Објективни разлози за измену уговора:	У току извођења радова установљени су вишкови и мањкови радова за поједине позиције, што је потврђено достављеним табеларним прегледом позиција и образложењем истих.

Образложење

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, је закључило Уговор о јавној набавци (наш број 01-1997/5-14-20 од 13. априла 2020. године) са изабраним извођачем радова у заједничкој понуди „TRON TEX“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 40б, „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ ДОО Ваљево, Насеље Ослободиоца Ваљева 73/6, „W.D. CONCORD WEST“ ДОО, Београд, Зрењанински пут 150а, „A.R.J. TECHNOLOGY“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 40б, (заводни број Уговора 331/20 од 13.04.2020. године).

Дана 16.07.2020. године, Извођач радова је Наручиоцу доставио Захтев за одобрење вишкова и мањкова радова до уговорене вредности број 19-1997/5-24-20 и приложио детаљан табеларни преглед у коме су исказани вишкови и мањкови по појединачним позицијама, као и образложење настанка истих. Укупан износ мање изведених радова износи 1.303.906,90 динара, а укупан износ више изведених радова износи 809.959,00 динара. У складу са тим, вредност уговорених радова након обрачуна вишкова и мањкова износи 20.083.395,10 динара.

Наручилац је добио писмену сагласност на наведене захтеве лица именованих за вршење стручног надзора за грађевинске и грађевинско-занатске радове (број 19-1997/5-28-20 од 17.07.2020. године) и електро радове (број 19-1997/5-27-20 од 17.07.2020. године), на основу чега је прихватио Захтеве Извођача радова као оправдане, те је донео одлуку као у диспозитиву, јер сматра да је целисходно у циљу реализације предметне јавне набавке извршити измену закљученог Уговора и са Извођачем радова закључити Анекс I уговора на начин како је то наведено.

У складу са ставом 2 члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), измењена одлука о измени Уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на нашем сајту.

ЈКП „Лисје“ Нови Сад

Владимир Ђаковић, директор